



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER  
2018-2021



| N°  | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                      | UBICACIÓN         | METAS    | MONTO REAL CONTRATADO | INVITACIÓN | CONTESTACIÓN | VISITA                  | JUNTA DE ACLARACIONES           | RECEPCION APERTURA              | DICTAMEN                | FALLO      | CONTRATO              | PERIODO REAL                   | CONTRATISTA                                                   | CONTRINCANTE 1                                                | CONTRINCANTE 2                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------|------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|     | <b>FONDO FISMDF 2020</b>                                                                                                                                               |                   |          |                       |            |              |                         |                                 |                                 |                         |            |                       |                                |                                                               |                                                               |                                                               |
| 401 | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL BLVD. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y PROLONGACION VICENTE SUAREZ DEL KM.: 0+000 AL KM.: 1+100 EN COSAMALOAPAN. | Cosamaloapan      | 8,250 M2 | \$ 3,979,895.04       | 10/02/2020 | 14/02/2020   | 17/02/2020<br>0 9:00AM  | 20/02/2020<br>10:00AM A 11:00AM | 24/02/2020<br>10:00AM A 13:30PM | 26/02/2020<br>0 11:00AM | 28/02/2020 | 02/03/2020<br>9:30AM  | 05/03/2020<br>AL<br>13/04/2020 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SA DE C.V.             | KARINA HERNANDEZ AVILA                                        | ANA DEYSI VERA NIETO                                          |
| 402 | REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS BALSAMOS                                                                                                      | Los Balsamos      | 1 OBRA   | \$ 389,234.50         | 12/08/2020 | 17/08/2020   | 21/08/2020<br>0 12:30PM | 24/08/2020<br>10:40AM A 11:40AM | 28/08/2020<br>9:00AM A 11:50AM  | 31/08/2020<br>0 10:00AM | 02/09/2020 | 03/09/2020<br>10:30AM | 04/09/2020<br>AL<br>23/10/2020 | PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE GRANDES PROYECTOS S.A DE C.V. | GRUPO ALOPAG S.A DE C.V.                                      | ROSENDO VELERIO SOSA                                          |
| 403 | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL BLVD. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE PROLONGACION VICENTE SUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM.: 1+100 AL KM.: 2+180 EN LA CABECERA   | Cosamaloapan      | 8,250 M2 | \$ 3,979,895.04       | 02/03/2020 | 04/03/2020   | 06/03/2020<br>0 10:30AM | 10/03/2020<br>9:00AM A 10:00AM  | 13/03/2020<br>9:30AM A 13:30PM  | 16/03/2020<br>0 12:00PM | 18/03/2020 | 20/03/2020<br>11:30AM | 23/03/2020<br>AL<br>01/05/2020 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SA DE C.V.             | OSCAR VALDEZ HERNANDEZ                                        | PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE GRANDES PROYECTOS S.A DE C.V. |
| 404 | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL CENTRO DE COSAMALOAPAN.                                                                                                    | Cosamaloapan      | 1 OBRA   | \$ 560,729.42         | 06/04/2020 | 10/04/2020   | 13/04/2020<br>0 14:30PM | 15/04/2020<br>10:40AM A 11:40AM | 17/04/2020<br>9:00AM A 11:50AM  | 20/04/2020<br>0 10:00AM | 23/04/2020 | 24/04/2020<br>10:30AM | 27/04/2020<br>AL<br>05/01/2020 | PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE GRANDES PROYECTOS S.A DE C.V. | KARINA HERNANDEZ AVILA                                        | CONSTRUCTOR GUPAR S.A DE C.V.                                 |
| 405 | REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR                                                                                                        | El Mirador        | 1 OBRA   | \$ 271,494.92         | 31/08/2020 | 02/09/2020   | 04/09/2020<br>0 12:30PM | 07/09/2020<br>10:40AM A 11:40AM | 09/09/2020<br>9:00AM A 11:50AM  | 11/09/2020<br>0 10:00AM | 14/09/2020 | 16/09/2020<br>10:30AM | 17/09/2020<br>AL<br>31/10/2020 | PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE GRANDES PROYECTOS S.A DE C.V. | CONSTRUCCIONES R2 CYC S.A DE C.V.                             | ROSENDO VELERIO SOSA                                          |
| 406 | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL BLVD. SAN CRISTOBAL NORTE ENTRE MORELOS Y NIÑOS HEROES EN COSAMALOAPAN.                                                      | Cosamaloapan      | 7,590 M2 | \$ 3,593,834.86       | 09/03/2020 | 11/03/2020   | 13/03/2020<br>0 9:00AM  | 16/03/2020<br>9:00AM A 10:00AM  | 18/03/2020<br>9:00AM A 13:00PM  | 20/03/2020<br>0 12:00PM | 23/03/2020 | 25/03/2020<br>11:00AM | 26/03/2020<br>AL<br>04/05/2020 | HUGO BRAVO RIVADENEIRA                                        | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SA DE C.V.             | KARINA HERNANDEZ AVILA                                        |
| 407 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS H. MONROY EN LA LOCALIDAD DE ESTACION TUXTILLA.                         | Estación Tuxtilla | 1 Anexo  | \$ 790,100.50         | 04/05/2020 | 07/05/2020   | 12/05/2020<br>0 10:00AM | 18/05/2020<br>10:00AM A 10:50AM | 19/05/2020<br>11:00AM A 13:00PM | 21/05/2020<br>0 11:00AM | 27/05/2020 | 28/05/2020<br>10:30AM | 29/05/2020<br>AL<br>27/07/2021 | ROSENDO VELERIO SOSA                                          | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARTWIL S.A DE C.V.                | GRUPO ALOPAG S.A DE C.V.                                      |
| 408 | REHABILITACIÓN DE CALLE RUBEN DARIO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MADERO.                                                                                                | Cosamaloapan      | 970 M2   | \$ 1,096,100.50       | 08/09/2020 | 15/09/2020   | 18/09/2020<br>0 10:30AM | 22/09/2020<br>12:40PM A 13:40PM | 24/09/2020<br>9:00AM A 11:50AM  | 01/10/2020<br>0 10:00AM | 05/07/2020 | 06/10/2020<br>12:30AM | 07/10/2020<br>AL<br>30/11/2021 | CONSTRUCCIONES R2 CYC S.A DE C.V.                             | DISEÑO CONSTRUCCION EN GENERAL Y SERVICIOS S.A DE C.V.        | FRANCISCO CANO CANO                                           |
| 409 | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE LOPEZ ARIAS Y SU ACCESO.                                                                                      | Lopez Arias       | 7,590 M2 | \$ 3,596,642.38       | 09/04/2020 | 11/04/2020   | 13/04/2020<br>0 10:00AM | 15/04/2020<br>9:00AM A 10:00AM  | 17/04/2020<br>9:00AM A 13:00PM  | 20/04/2020<br>0 12:00PM | 23/04/2020 | 24/04/2020<br>9:00AM  | 27/04/2020<br>AL<br>05/06/2020 | HUGO BRAVO RIVADENEIRA                                        | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SA DE C.V.             | ANA DEYSI VERA NIETO                                          |
| 410 | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BLVD. MIGUEL ALEMAN, HIDALGO Y CALLE GALAPAGOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                      | Cosamaloapan      | 2,550 M2 | \$ 2,974,652.97       | 09/07/2020 | 13/07/2020   | 15/07/2020<br>0 11:00PM | 17/07/2020<br>11:00AM A 11:50AM | 21/07/2020<br>9:00AM A 12:00PM  | 24/07/2020<br>0 9:00AM  | 27/07/2020 | 30/07/2020<br>12:00PM | 31/07/2020<br>AL<br>28/09/2020 | HUGO BRAVO RIVADENEIRA                                        | FRANCISCO CANO CANO                                           | CONSTRUCTOR GUPAR S.A DE C.V.                                 |
| 411 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 5 EN COSAMALOAPAN.                                              | Cosamaloapan      | 1 Anexo  | \$ 789,320.55         | 20/05/2020 | 22/05/2020   | 25/05/2020<br>0 11:00AM | 27/05/2020<br>11:00AM A 11:50AM | 02/06/2020<br>9:00AM A 12:00PM  | 05/06/2020<br>0 9:00AM  | 09/06/2020 | 11/06/2020<br>12:00PM | 12/06/2020<br>AL<br>10/08/2020 | HUGO BRAVO RIVADENEIRA                                        | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARTWIL S.A DE C.V.                | ROSENDO VELERIO SOSA                                          |
| 412 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE LOS BALSAMOS                             | Los Balsamos      | 1 Anexo  | \$ 792,099.46         | 13/02/2020 | 17/02/2020   | 18/02/2020<br>0 10:00AM | 21/02/2020<br>11:00AM A 11:40AM | 25/02/2020<br>10:30AM A 13:30PM | 27/02/2020<br>0 10:00AM | 03/03/2020 | 04/03/2020<br>10:00AM | 06/03/2020<br>AL<br>04/05/2020 | OSCAR VALDEZ HERNANDEZ                                        | PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE GRANDES PROYECTOS S.A DE C.V. | ANA DEYSI VERA NIETO                                          |
| N°  | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                      | UBICACIÓN         | METAS    | MONTO REAL CONTRATADO | INVITACIÓN | CONTESTACIÓN | VISITA                  | JUNTA DE ACLARACIONES           | RECEPCION APERTURA              | DICTAMEN                | FALLO      | CONTRATO              | PERIODO REAL                   | CONTRATISTA                                                   | CONTRINCANTE 1                                                | CONTRINCANTE 2                                                |

|     |                                                                                                                                                                             |                      |            |                       |            |              |                         |                                 |                                 |                         |            |                       |                             |                                                        |                                                               |                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------|------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 413 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                    | Cosamaloapan         | 1 Anexo    | \$ 800,542.98         | 25/08/2020 | 01/09/2020   | 04/09/2020<br>0 10:30AM | 08/09/2020<br>12:40PM A 13:40PM | 10/09/2020<br>9:00AM A 11:50PM  | 15/09/2020<br>0 10:00AM | 18/09/2020 | 21/09/2020<br>12:30pM | 21/09/2020<br>AL 20/11/2020 | CONSTRUCCIONES R2 CYC S.A DE C.V                       | DISEÑO CONSTRUCCION EN GENERAL Y SERVICIOS S.A DE C.V.        | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SA DE C.V.             |
| 414 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA BELTRAN V. EN LA LOCALIDAD DE NOPALTEPEC.                                   | Nopaltepec           | 1 Anexo    | \$ 790,100.50         | 16/03/2020 | 20/03/2020   | 23/03/2020<br>0 10:00AM | 25/03/2020<br>10:00AM A 10:50AM | 27/03/2020<br>11:00AM A 13:00PM | 31/03/2020<br>0 11:00AM | 03/04/2020 | 07/04/2020<br>10:30AM | 09/04/2020<br>AL 07/06/2020 | ROSENDO VELERIO SOSA                                   | ENIA DOMINGUEZ OCTAVIANO                                      | CONSTRUCTOR GUPAR S.A DE C.V.                                 |
| 415 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL SALADERO                                                                                                          | El Saladero          | 15 Cuartos | \$ 1,047,582.78       | 29/06/2020 | 01/07/2020   | 03/07/2020<br>0 9:00AM  | 07/07/2020<br>10:00AM A 11:00AM | 09/07/2020<br>10:00AM A 13:00PM | 15/07/2020<br>0 10:00AM | 17/07/2020 | 20/07/2020<br>9:00AM  | 21/07/2020<br>AL 18/09/2020 | ROSENDO VELERIO SOSA                                   | KARINA HERNANDEZ AVILA                                        | PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE GRANDES PROYECTOS S.A DE C.V. |
| 416 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA CIPRIANO VILLASANA EN LA CABECERA MUNICIPAL.                               | Cosamaloapan         | 1 Anexo    | \$ 800,391.78         | 10/04/2020 | 14/04/2020   | 17/04/2020<br>0 10:30AM | 20/04/2020<br>10:40AM A 11:40AM | 21/04/2020<br>9:00AM A 12:00PM  | 24/04/2020<br>0 10:00AM | 29/04/2020 | 30/04/2020<br>9:30AM  | 01/05/2020<br>AL 29/06/2020 | GRUPO ALOPAG S.A DE C.V.                               | ANA DEYSI VERA NIETO                                          | ROSENDO VELERIO SOSA                                          |
| 417 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA GUADALUPE MALAGON EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                  | Cosamaloapan         | 1 Anexo    | \$ 507,116.90         | 24/06/2020 | 26/06/2020   | 29/06/2020<br>0 10:00AM | 02/07/2020<br>11:00AM A 11:50AM | 06/07/2020<br>10:30AM A 13:30PM | 08/07/2020<br>0 10:00AM | 10/07/2020 | 13/07/2020<br>10:00AM | 14/07/2020<br>AL 11/09/2020 | OSCAR VALDEZ HERNANDEZ                                 | DISEÑO CONSTRUCCION EN GENERAL Y SERVICIOS S.A DE C.V.        | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARTWIL S.A DE C.V.                |
| 418 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA PAULO FREIRE EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                     | Cosamaloapan         | 1 Anexo    | \$ 600,803.53         | 04/06/2020 | 08/06/2020   | 10/06/2020<br>0 10:30AM | 16/06/2020<br>10:40AM A 11:40AM | 18/06/2020<br>9:00AM A 12:00PM  | 19/06/2020<br>0 10:00AM | 24/06/2020 | 25/06/2020<br>13:30AM | 26/06/2020<br>AL 24/08/2020 | DISEÑO CONSTRUCCION EN GENERAL Y SERVICIOS S.A DE C.V. | ANA DEYSI VERA NIETO                                          | GRUPO ALOPAG S.A DE C.V.                                      |
| 419 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE FERNANDO LOPEZ ARIAS. | Fernando Lopez Arias | 1 Anexo    | \$ 867,211.87         | 21/02/2020 | 27/02/2020   | 28/02/2020<br>0 10:00AM | 03/03/2020<br>11:00AM A 11:40AM | 04/03/2020<br>11:00AM A 13:30PM | 06/03/2020<br>0 10:00AM | 11/03/2020 | 13/03/2020<br>10:30AM | 17/03/2020<br>AL 15/05/2020 | ROSENDO VELERIO SOSA                                   | PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE GRANDES PROYECTOS S.A DE C.V. | OSCAR VALDEZ HERNANDEZ                                        |
| 420 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE HIDALGO PARA ENTRONCAR CON EL DRENAJE DE JESUS GARCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                                 | Cosamaloapan         | 400 ML     | \$ 1,375,387.06       | 09/06/2020 | 12/06/2020   | 17/06/2020<br>0 10:30AM | 18/06/2020<br>12:40AM A 13:40AM | 22/06/2020<br>9:00AM A 11:50PM  | 25/06/2020<br>0 11:00AM | 30/06/2020 | 02/07/2020<br>12:30pM | 22/07/2020<br>AL 22/10/2020 | CONSTRUCCIONES R2 CYC S.A DE C.V                       | GRUPO ALOPAG S.A DE C.V.                                      | ROSENDO VELERIO SOSA                                          |
| 421 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAS HOJAS                                                                                                            | Las Hojas            | 10 Cuartos | \$ 696,065.61         | 26/05/2020 | 29/05/2020   | 01/06/2020<br>0 10:00AM | 03/06/2020<br>11:00AM A 11:40AM | 05/06/2020<br>10:30AM A 13:30PM | 10/06/2020<br>0 10:00AM | 12/06/2020 | 15/06/2020<br>10:30AM | 16/06/2020<br>AL 14/08/2020 | FRANCISCO CANO CANO                                    | GRUPO ALOPAG S.A DE C.V.                                      | CONSTRUCTOR GUPAR S.A DE C.V.                                 |
| 422 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE GLORIA DE COAPA                                                                                                      | Gloria de Coapa      | 17 Cuartos | \$ 1,187,364.14       | 25/06/2020 | 29/06/2020   | 01/07/2020<br>0 13:30PM | 03/07/2020<br>10:40AM A 11:40AM | 06/07/2020<br>9:00AM A 12:00PM  | 08/07/2020<br>0 11:00AM | 10/07/2020 | 13/07/2020<br>11:00AM | 14/07/2020<br>AL 11/09/2020 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARTWIL S.A DE C.V.         | CONSTRUCCIONES R2 CYC S.A DE C.V                              | KARINA HERNANDEZ AVILA                                        |
| 423 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA.                                                                                                             | La Laja              | 15 Cuartos | \$ 1,043,899.80       | 28/05/2020 | 01/06/2020   | 04/06/2020<br>0 11:00AM | 08/06/2020<br>11:00AM A 11:50AM | 15/06/2020<br>9:00AM A 12:00PM  | 17/06/2020<br>0 9:00AM  | 19/06/2020 | 22/06/2020<br>12:00PM | 23/06/2020<br>AL 21/08/2020 | HUGO BRAVO RIVADENEIRA                                 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARTWIL S.A DE C.V.                | GRUPO ALOPAG S.A DE C.V.                                      |
| 424 | REHABILITACION DEI CAMINO RURAL EI PALENQUE A LA COLONIA MANGUEL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OYOZONTLE DEL KM 0+000 AL KM 2+000.                                       | OYOZONTLE            | 12,420 M2  | \$ 1,049,610.00       | 09/09/2020 | 11/09/2020   | 14/09/2020<br>0 10:00AM | 17/09/2020<br>11:00AM A 11:50AM | 21/09/2020<br>9:00AM A 12:00PM  | 23/09/2020<br>0 10:00AM | 25/09/2020 | 28/09/2020<br>10:00AM | 29/09/2020<br>AL 28/10/2020 | ROSENDO VELERIO SOSA                                   | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SA DE C.V.             | DISEÑO CONSTRUCCION EN GENERAL Y SERVICIOS S.A DE C.V.        |
| N°  | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                           | UBICACIÓN            | METAS      | MONTO REAL CONTRATADO | INVITACIÓN | CONTESTACIÓN | VISITA                  | JUNTA DE ACLARACIONES           | RECEPCION APERTURA              | DICTAMEN                | FALLO      | CONTRATO              | PERIODO REAL                | CONTRATISTA                                            | CONTRINCANTE 1                                                | CONTRINCANTE 2                                                |
| 425 | REHABILITACION DE CALLES POPOLUCAS, TEOTIHUACANOS, OTOMIES, OLMECAS, TABASQUEÑOS Y MIXTECOS EN LA LOCALIDAD DE GABINO BARREDA. (Aportacion CAPUFE)                          | Gabino Barreda       | 15,707 M2  | \$ 1,150,000.00       | 05/10/2020 | 08/10/2020   | 12/10/2020<br>0 9:00AM  | 14/10/2020<br>10:00AM A 11:00AM | 20/10/2020<br>12:00PM A 15:30PM | 23/10/2020<br>0 11:30AM | 26/10/2020 | 27/10/2020<br>11:00AM | 28/10/2020<br>AL 28/11/2020 | JOSE ANGEL ONOFRERUIZ                                  | ZOCHIL USCANGA DOMINGUEZ                                      | ANA DEYSI VERA NIETO                                          |
| 426 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL COYOL                                                                                                             | El Coyol             | 10 Cuartos | \$ 695,933.22         | 05/05/2020 | 08/05/2020   | 11/05/2020<br>0 10:00AM | 13/05/2020<br>11:00AM A 11:40AM | 16/05/2020<br>10:30AM A 13:30PM | 20/05/2020<br>0 10:00AM | 22/05/2020 | 25/05/2020<br>10:00AM | 26/05/2020<br>AL 24/07/2020 | ANA DEYSI VERA NIETO                                   | KARINA HERNANDEZ AVILA                                        | CONSTRUCTOR GUPAR S.A DE C.V.                                 |
| 427 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CALATEPEC                                                                                                      | Nuevo Calatepec      | 10 Cuartos | \$ 974,611.94         | 06/07/2020 | 08/07/2020   | 10/07/2020<br>0 10:00AM | 14/07/2020<br>10:00AM A 11:00AM | 16/07/2020<br>10:00AM A 13:00PM | 22/07/2020<br>0 11:00AM | 24/07/2020 | 27/07/2020<br>12:30AM | 28/07/2020<br>AL 25/09/2020 | ANA DEYSI VERA NIETO                                   | CONSTRUCCIONES R2 CYC S.A DE C.V                              | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARTWIL S.A DE C.V.                |
| 428 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE VACA                                                                                                        | Playa de Vaca        | 10 Cuartos | \$ 709,125.06         | 20/07/2020 | 23/07/2020   | 29/07/2020<br>0 11:00AM | 31/07/2020<br>11:00AM A 11:40AM | 03/08/2020<br>10:30AM A 13:30PM | 05/08/2020<br>0 14:30PM | 06/08/2020 | 10/08/2020<br>10:00AM | 10/08/2020<br>AL 28/09/2020 | FRANCISCO CANO CANO                                    | OSCAR VALDEZ HERNANDEZ                                        | DISEÑO CONSTRUCCION EN GENERAL Y SERVICIOS S.A DE C.V.        |
| 429 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE COCUITE                                                                                                              | Cocuite              | 15 Cuartos | \$ 1,047,674.24       | 27/04/2020 | 01/05/2020   | 04/05/2020<br>0 13:30PM | 06/05/2020<br>10:40AM A 11:40AM | 08/05/2020<br>9:00AM A 12:00PM  | 11/05/2020<br>0 11:00AM | 13/05/2020 | 14/05/2020<br>10:00AM | 15/05/2020<br>AL 13/07/2020 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARTWIL S.A DE C.V.         | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SA DE C.V.             | OSCAR VALDEZ HERNANDEZ                                        |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |             |                  |            |                       |                            |                                 |                                 |                         |            |                       |                             |                                               |                                                               |                                                        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 430                                    | SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS                                                                                                                                                                                                                                        | Cosamaloapan         | 5 Pagos     | \$ 1,250,657.35  |            |                       |                            |                                 |                                 |                         |            |                       |                             | SUYCON SUPERVISION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | DISEÑO CONSTRUCCION EN GENERAL Y SERVICIOS S.A DE C.V.        | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARTWIL S.A DE C.V.         |
| 431                                    | REVESTIMIENTO DE CALLES 5 DE FEBRERO, BUGANBILIAS Y CAMINO A 20 DE NOV. EN NOVILLEREO                                                                                                                                                                                                 | Paraiso Novillero    | 15,000 M2   | \$ 2,280,500.10  | 20/03/2020 | 26/03/2020            | 27/03/2020<br>0 10:00AM    | 30/03/2020<br>11:00AM A 11:30AM | 02/04/2020<br>10:00AM A 13:00PM | 06/04/2020<br>0 10:00AM | 08/04/2020 | 10/04/2020<br>10:00AM | 13/04/2020<br>AL 27/05/2020 | OSCAR VALDEZ HERNANDEZ                        | HUGO BRAVO RIVADENEIRA                                        | CONSTRUCTOR GUPAR S.A DE C.V.                          |
| TOTAL PROGRAMADO FISMDF 2020           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |             | \$ 41,688,579.00 |            |                       |                            |                                 |                                 |                         |            |                       |                             |                                               |                                                               |                                                        |
| INTERESES FISM-DF 2016                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |             |                  |            |                       |                            |                                 |                                 |                         |            |                       |                             |                                               |                                                               |                                                        |
| 432                                    | REHABILITACION DE CALLE VICENTE GUERRERO A BASE DE CEMENTANTE ENTRE BENITO JUÁREZ Y JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE FERNANDO LOPEZ ARIAS.                                                                                                                                       | Fernando lopez arias | 840 m2      | \$ 62,682.45     | 10/07/2020 | 14/07/2020            | 16/07/2020<br>0 9:00AM     | 20/07/2020<br>11:00AM A 11:40AM | 23/07/2020<br>10:30AM A 13:30PM | 29/07/2020<br>0 10:00AM | 31/07/2020 | 03/08/2020<br>10:00AM | 03/08/2020<br>AL 27/08/2020 | FRANCISCO CANO CANO                           | GRUPO ALOPAG S.A DE C.V.                                      | CONSTRUCTOR GUPAR S.A DE C.V.                          |
| TOTAL PROGRAMADO INTERESES FISMDF 2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |             | \$ 62,682.45     |            |                       |                            |                                 |                                 |                         |            |                       |                             |                                               |                                                               |                                                        |
| Seguimiento de Hidrocarburos 2019      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |             |                  |            |                       |                            |                                 |                                 |                         |            |                       |                             |                                               |                                                               |                                                        |
| 0340                                   | REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO DE LA CALLE OLIVER SANTORAL, ENTRE BLVD. SAN CRISTOBAL Y RIO PAPALOAPAN Y CALLE RAFAEL HERNANDEZ ENTRE OLIVER SANTORAL Y PINO SUAREZ                                                                                                           | COSAMALOAPAN.        | 1,227.00    | \$ 370,000.00    | 10/12/2019 | 13/12/2019            | 16/12/2019<br>9 9:30AM     | 18/12/2019<br>9:20AM            | 20/12/2019<br>9:00AM A 12:40PM  | 23/12/2019<br>9 10:00AM | 24/12/2019 | 25/12/2019<br>11:30AM | 01/01/2020<br>al 05/02/2020 | ROSENDO VELERIO SOSA                          | ROBERTO ANTONIO SANCHEZ FERREIRA                              | JOSE LUIS SANCHEZ NICANOR                              |
| Hidrocarburos 2020                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |             |                  |            |                       |                            |                                 |                                 |                         |            |                       |                             |                                               |                                                               |                                                        |
| 341                                    | REHABILITACION A BASE DE CEMENTANTE EN LAS CALLES JESUS GARCIA, FELIX AMADOR, NIÑOS HEROES, CEREZOS, ENCINO, CEDRO Y BLVD MEXICO,EN LA COLONIA JARDINES DEL SOL, EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                                                                            | COSAMALOAPAN         | 11435.50    | \$ 1,679,629.00  | 04/09/2020 | 08/09/2020            | 11/09/2020<br>0 10:00AM    | 15/09/2020<br>11:00AM A 11:50AM | 18/09/2020<br>9:00AM A 12:00PM  | 22/09/2020<br>9 12:00PM | 24/09/2020 | 30/09/2020<br>11:00AM | 01/10/2020<br>AL 30/10/2020 | ROSENDO VELERIO SOSA                          | ANA DEYSI VERA NIETO                                          | DISEÑO CONSTRUCCION EN GENERAL Y SERVICIOS S.A DE C.V. |
| FORTAMUN-DF 2020                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |             |                  |            |                       |                            |                                 |                                 |                         |            |                       |                             |                                               |                                                               |                                                        |
| 212                                    | REHABILITACION DEL MERCADO LORENZO GOMEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA).                                                                                                                                                                                                    | Cosamaloapan         | 1 Obra      | \$ 1,999,999.67  | 11/08/2020 | 13/08/2020            | 14/08/2020<br>0 10:00AM    | 19/08/2020<br>11:00AM A 11:40AM | 21/08/2020<br>9:00AM A 12:00PM  | 26/08/2020<br>0 9:00AM  | 28/08/2020 | 31/08/2020<br>12:00PM | 01/09/2020<br>al 30/11/2020 | ZOCHIL USCANGA DOMINGUEZ                      | CONSTRUCCIONES R2 CYC S.A DE C.V                              | FRANCISCO CANO CANO                                    |
| 211                                    | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE EDUCACION ESPECIAL N° 18 (CAM 18 ) CON CLAVE 30DML0053E EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                                                                             | Cosamaloapan         | 1 Obra      | \$789,320.55     | 27/03/2020 | 31/03/2020            | 01/04/2020<br>0. 10:00 A.M | 03/04/2020<br>11:00AM           | 09/04/2020<br>9:00AM A 12:00PM  | 14/04/2020<br>0 9:00AM  | 16/04/2020 | 17/04/2020<br>12:00PM | 20/04/2020<br>AL 18/06/2020 | HUGO BRAVO RIVADENEIRA                        | PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE GRANDES PROYECTOS S.A DE C.V. | KARINA HERNANDEZ AVILA                                 |
| 213                                    | REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL JARDINES DEL RECUERDO EN LA CABECERA MUNICIPAL.(SEGUNDA ETAPA)                                                                                                                                                                                   | Cosamaloapan         | 1 Obra      | \$ 252,212.23    | 10/03/2020 | 13/03/2020<br>14:00PM | 17/03/2020<br>0 15:30PM    | 20/03/2020<br>10:30AM           | 24/03/2020<br>11:00AM A 13:00PM | 26/03/2020<br>0 10:00AM | 30/03/2020 | 31/03/2020<br>9:30AM  | 01/04/2020<br>al 30/04/2020 | CONSTRUCTOR GUPAR S.A DE C.V.                 | ROSENDO VELERIO SOSA                                          | HUGO BRAVO RIVADENEIRA                                 |
| 215                                    | SERVICIO DE DESAZOLVE DEL CANAL DE COSAMALOAPAN A IXMATLAHUACAN                                                                                                                                                                                                                       | Cosamaloapan         | 2 PAGOS     | \$ 1,160,000.00  | 02/10/2020 | 06/10/2020            | 09/10/2020<br>0 10:00AM    | 12/10/2020<br>11:00AM A 11:40AM | 15/10/2020<br>12:00pM A 15:00PM | 21/10/2020<br>0 12:30pM | 26/10/2020 | 28/10/2020<br>10:00AM | 28/10/2020<br>AL 30/11/2020 | OSCAR VALDEZ HERNANDEZ                        | PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE GRANDES PROYECTOS S.A DE C.V. | ANA DEYSI VERA NIETO                                   |
| 218                                    | REVESTIMIENTO CON MATERIAL TIPO CEMENTANTE EN LAS CALLES FRANCISCO JAVIER MINA Y AV. TRIUNFO DE LA REVOLUCION EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                                                                                                   | Cosamaloapan         | 4,012.92 M2 | \$ 536,474.16    | 07/10/2020 | 09/10/2020            | 13/10/2020<br>0 9:30AM     | 16/10/2020<br>9:30AM A 10:00AM  | 20/10/2020<br>9:00AM A 12:00pM  | 23/10/2020<br>0 10:00AM | 27/10/2020 | 29/10/2020<br>11:00AM | 30/10/2020<br>al 13/11/2020 | OSCAR VALDEZ HERNANDEZ                        | CONSTRUCCIONES R2 CYC S.A DE C.V                              | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SA DE C.V.      |
| 219                                    | REVESTIMIENTO CON MATERIAL TIPO CEMENTANTE EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE LAS HOJAS DEL KM:0+000 AL 5+000 ENTRE LA CARRETERA A EL MIRADOR Y LA LOCALIDAD DE LAS HOJAS EN COSAMALOAPAN VER.                                                                                               | LAS HOJAS            | 30,000 M2   | \$ 523,642.32    | 28/10/2020 | 30/10/2020            | 02/11/2020<br>0 10:30AM    | 04/11/2020<br>10:00AM A 10:30AM | 06/11/2020<br>9:00AM A 12:00pM  | 09/11/2020<br>0 9:00AM  | 11/11/2020 | 12/11/2020<br>10:00AM | 13/11/2020<br>al 27/12/2020 | ROBERTO ANTONIO SANCHEZ FERREIRA              | KARINA HERNANDEZ AVILA                                        | GRUPO ALOPAG S.A DE C.V.                               |
| 220                                    | REVESTIMIENTO CON MATERIAL TIPO CEMENTANTE EN LAS CALLES 01,03,04,05 Y AVENIDA 01 Y 02 EN LA COLONIA EL LAUREL EN LA CABECERA MUNICIPAL. EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE LAS HOJAS DEL KM:0+000 AL 5+000 ENTRE LA CARRETERA A EL MIRADOR Y LA LOCALIDAD DE LAS HOJAS EN COSAMALOAPAN VER. | Cosamaloapan         | 9,546.37    | \$ 1,148,193.46  | 08/10/2020 | 13/10/2020            | 15/10/2020<br>0 11:30AM    | 19/10/2020<br>10:30AM A 11:00AM | 22/10/2020<br>9:00AM A 12:00pM  | 27/10/2020<br>0 10:00AM | 30/10/2020 | 02/11/2020<br>9:00AM  | 02/11/2020<br>al 01/12/2020 | ROSENDO VELERIO SOSA                          | ZOCHIL USCANGA DOMINGUEZ                                      | ROBERTO ANTONIO SANCHEZ FERREIRA                       |

|      |                                                                                                                                                                                             |                      |             |                       |            |              |                         |                                 |                                  |                         |            |                       |                             |                                  |                          |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 221  | REVESTIMIENTO CON MATERIAL TIPO CEMENTANTE EN LAS CALLES LA GLORIA, IGNACIO RAYON,HERMENEGILDO GALEANA, BUGAMBILIAS, MARCELO QUEVEDO IRINEO EN LA COLONIA COLOSIO EN LA CABECERA MUNICIPAL. | Cosamaloapan         | 6,282.09 M2 | \$ 774,360.74         | 12/10/2020 | 14/10/2020   | 16/10/2020<br>0 13:30PM | 19/10/2020<br>9:30AM A 10:00AM  | 21/10/2020<br>9:00AM A 12:00pM   | 23/10/2020<br>0 9:00AM  | 26/10/2020 | 28/10/2020<br>12:00PM | 29/10/2020<br>al 17/11/2020 | ROBERTO ANTONIO SANCHEZ FERREIRA | KARINA HERNANDEZ AVILA   | FRANCISCO CANO CANO                                           |
| 222  | REVESTIMIENTO CON MATERIAL TIPO CEMENTANTE EN LAS CALLES 24 DE FEBRERO, MEXICO, EMILIANO ZAPATA,AGUASCALIENTES Y BONANZA EN LA COLONIA SAN ISIDRO EN LA CABECERA MUNICIPAL.                 | Cosamaloapan         | 5,288.93    | \$ 703,806.77         | 28/10/2020 | 30/10/2020   | 03/11/2020<br>0 10:30AM | 05/11/2020<br>10:00AM A 10:30AM | 10/11/2020<br>9:00AM A 12:00pM   | 11/11/2020<br>0 10:00am | 13/11/2020 | 16/11/2020<br>9:00AM  | 16/11/2020<br>al 30/12/2020 | ROBERTO ANTONIO SANCHEZ FERREIRA | ZOCHIL USCANGA DOMINGUEZ | CONSTRUCCION ES R2 CYC S.A DE C.V                             |
| 223  | REVESTIMIENTO CON MATERIAL TIPO CEMENTANTE EN LAS CALLES CUAHUTEMOC, ANGELES, 21 DE ABRIL, PARAISO,JESUS GARCIA Y 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA ANGELES EN LA CABECERA MUNICIPAL.          | Cosamaloapan         | 6,427.68    | \$ 827,658.29         | 04/11/2020 | 06/11/2020   | 09/11/2020<br>0 11:30AM | 12/11/2020<br>9:00AM A 9:50 AM  | 16/11/2020<br>10:00AM A 13:00 PM | 18/11/2020<br>0 10:00am | 20/11/2020 | 23/11/2020<br>10:00AM | 23/11/2020<br>al 07/12/2020 | ROSENDO VELERIO SOSA             | FRANCISCO CANO CANO      | PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE GRANDES PROYECTOS S.A DE C.V. |
| 4    |                                                                                                                                                                                             |                      |             | \$ 8,715,668.19       |            |              |                         |                                 |                                  |                         |            |                       |                             |                                  |                          |                                                               |
| Nº   | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                           | UBICACIÓN            | METAS       | MONTO REAL CONTRATADO | INVITACIÓN | CONTESTACIÓN | VISITA                  | JUNTA DE ACLARACIONES           | RECEPCION APERTURA               | DICTAMEN                | FALLO      | CONTRATO              | PERIODO REAL                | CONTRATISTA                      | CONTRINCANTE 1           | CONTRINCANTE 2                                                |
|      | CAPUFE 2020                                                                                                                                                                                 |                      |             |                       |            |              |                         |                                 |                                  |                         |            |                       |                             |                                  |                          |                                                               |
| 0433 | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE FERNANDO LOPEZ ARIAS                                                                                                                      | FERNANDO LOPEZ ARIAS | 1 Obra      |                       | 10/09/2020 | 15/09/2020   | 18/09/2020<br>0 10:00AM | 22/09/2020<br>11:00AM A 11:40AM | 24/09/2020<br>10:30AM A 13:30PM  | 30/09/2020<br>0 10:00AM | 02/10/2020 | 05/10/2020<br>10:00AM | 05/10/2020<br>AL 03/10/2020 | OSCAR VALDEZ HERNANDEZ           | FRANCISCO CANO CANO      | ZOCHIL USCANGA DOMINGUEZ                                      |
| 0435 | REHABILITACION DE CALLES POPOLUCAS, TEOTIHUACANOS, OTOMIES, OLMECAS, TABASQUEÑOS Y MIXTECOS EN LA LOCALIDAD DE GABINO BARREDA.                                                              | GABINO BARREDA       | 15,707 M2   |                       | 05/10/2020 | 08/10/2020   | 12/10/2020<br>0 9:00AM  | 14/10/2020<br>10:00AM A 11:00AM | 20/10/2020<br>12:00PM A 15:30PM  | 23/10/2020<br>0 11:30AM | 26/10/2020 | 27/10/2020<br>11:00AM | 28/10/2020<br>AL 28/11/2020 | JOSE ANGEL ONOFRERUIZ            | ZOCHIL USCANGA DOMINGUEZ | ANA DEYSI VERA NIETO                                          |